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Uithoornlijn in het kort



Project:

▪ Onderdeel van de Amsteltram

▪ Tramverbinding Uithoorn-Amstelveen 
Westwijk

▪ 4,4 kilometer nieuw tramspoor (dubbel 
spoor)

▪ 3 nieuwe haltes in Uithoorn + opstelterrein

▪ Maximaal 10x per uur per richting

▪ Tram in bedrijf: zomer 2024

▪ Aannemer: Dura Vermeer (gecontracteerd in 
2020)

▪ Kosten: ca. 100mio euro



▪ 2020: Contract met Dura Vermeer getekend

▪ Najaar 2020: (schriftelijke) update over project via bericht aan de raad

▪ 2021: Voorbereidende werkzaamheden en uitwerken ontwerp

▪ Eind 2021: Definitief ontwerp vastgesteld

▪ Begin 2022: Officiële start van de bouw

▪ Zomer 2023: Start testperiode

▪ Winter 2023: Bouw tramlijn gereed

▪ Zomer 2024: Verwachte ingebruikname Uithoornlijn

Stand van zaken project



▪ Januari 2022

▪ Uitvoering in 4 deelgebieden

▪ Start in DG4

▪ Van achter naar voren werken

Uitvoering gestart



Deelgebied 1





Viaduct over N201





Deelgebied 2



1976 - spoordijk



Spoordijk
Komend half jaar leggen we hier de trambaan aan en bouwen we halte Aan de 
Zoom. We starten met de geluidschermen, de voorbereidingen hiervoor zijn 
eind december afgerond. De straat Aan de Zoom is opnieuw ingericht. De 
kruising met de spoordijk richten we in de voorjaarsvakantie opnieuw in.



Bocht spoordijk
In januari plaatsen we de cassettes van de geluidschermen 
tussen de staanders. Vervolgens leggen we ook hier het 
spoor aan.



Deelgebied 3



Deelgebied 4



Halte Uithoorn Centrum

Halte Uithoorn Centrum



Werkend Vervoersysteem Uithoornlijn



Werkend Vervoersysteem (WVS)
Alle onderdelen en activiteiten die nodig zijn voor een functionerende (hoogwaardige) 
tramverbinding tussen Amsterdam Zuid en halte Uithoorn Centrum.



Werkend Vervoersysteem Uithoornlijn
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▪ Stuurt op WVS binnen deelprojecten 
Amsteltram

▪ Stuurt op succesvolle indienststelling, 
regiefunctie tijdens:
▪ Testen

▪ Opleiding Trainen Oefenen (Proefbedrijf)

▪ Indienststelling

▪ Verbindende factor

▪ Samenwerking cruciaal

WVS integrator

WVS 
integrator

Verschillende 
onderdelen 

WVS
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Lessons Learned Indienststelling 
Amstelveenlijn

▪ Sturen op Werkend Vervoersysteem
▪ WVS Integrator

▪ Wisselbeveiliging complexe systemen
▪ Sleutelschakelaar toegevoegd

▪ Nieuwe tram
▪ Kinderziektes 
▪ Betrouwbaarheid wordt groter
▪ Huidige vloot wordt ook ingezet op UHL

▪ Testen
▪ AVL: beperkt aantal testen met tram 
▪ UHL: uitgebreid testprogramma met tram

▪ Opleiden Trainen Oefenen (OTO)
▪ AVL dienstregeling rijden laatste 2 weken in OTO
▪ UHL: opbouw dienstregeling vanaf start OTO



Zijn er nog vragen?



Meer weten?

www.uithoornlijn.nl (020) 470 4070
Nieuwsbrief: 
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