
Dag van de Light Rail & Bus Rapid Transit



11e Dag van de LR & BRT

Welkom! 



Welkom Armand van de Laar



Opening Christel Mourik

Versnellen Light Rail & Bus Rapid Transit



2Dag van de Light Rail & BRT

13.30u   Welkom | Armand van de Laar, regiobestuurder MRDH
13.45u  Opening en ambitie | Christel Mourik, dagvoorzitter Railforum
14.00u  Daalse Tafel | Léon Linders

14.15u  Zuidwestlandcorridor |  Bastiaan ter Horst 

14.30u  OV-verbinding Sloterdijk-A’dam Centrum | Lucas van der Linde, 

Hans Smit en Karlien Maas

14.45u  Introductie op de deelsessies | Corina de Jongh

15.00u  Pauze

Programma



Kenniskring Stedelijke Rail

Léon Linders over 
Daalse tafel 2023



Introductie kenniskring Stedelijke Rail 
• Jaarlijkse Dag van de Light Rail en BRT
• Daalse Tafel als denktank
• Excursies, zoals Heraanleg Tramlijn 1 in Delft
• Studiereis
• Specifiek gewenste bijeenkomsten



Deelnemers Daalse Tafel

• ~35 deelnemers in wisselende samenstelling
• Vanuit vervoerregio’s, provincies, gemeenten, 

ministerie, OV bedrijven, ingenieur- & 
adviesburo’s en kennisinstellingen



Doel en opzet Daalse Tafel

Doel: MIRT projecten van stedelijk rail & BRT 
versneld naar uitvoering brengen, om 
woningbouw vòòr te zijn

Context: Spagaat tussen korte termijn kosten- 
stijging en (middel)lange termijn groei OV

Werkwijze: Maandelijkse bijeenkomst bij wisselend 
gastbedrijf: bedenken – uitwerken - uitvoeren

     



Resultaat

• 24 januari 2024: Dag van de LR & BRT
 - Presenteren methodiek
 - Best practices presenteren
 - Clusters van versnellers in deelsessies

• 2024: Handvatten voor versnelling uitwerken 
 



Methodiek
• Belangrijkste 7 beïnvloeders kiezen uit lijst van 17 

versnellers/vertragers
• Vier meest geschikte projecten kiezen uit lijst van 

20 LR & BRT projecten uit MIRT/groeifonds
• Waarderen beïnvloeders per project
• Uitwerking twee projecten



Gekozen projecten 
U = Merwedelijn Utrecht – U Ned
A = OV-verbinding Sloterdijk – Amsterdam 

centrum
B = Bus Rapid Transit Eindhoven-Meierij
Z = Zuidwestlandcorridor (Maassluis-Westland-Den 
Haag-Zoetermeer) incl. verlengen tramtunnel



Matrix beïnvloeders per project

Project            Utrecht A’dam BRT Zuidwest

Beïnvloeder 

a. Het verhaal (met visie en passie) 7 9 4 13
b. Governance en rolverdeling in bestuurlijk 
complexe omgeving 7 8 11 5

c. Eigenaarschap (met lef) 13 6 6 12
d. Techniekverliefdheid (zowel rail versus bus als in 
detaillering) 4 5 1 2

e. Bekosting 11 11 16 14

f. Continuïteit kennis op het project 8 11 2 4



Uitgewerkte projecten  

• Zuidwestlandcorridor

• OV-verbinding Sloterdijk – Amsterdam 
centrum

 



Succes door samen 
   versnellen!

Vragen?



Bastiaan ter Horst

Zuidwestlandcorridor



Lucas van der Linden

Hans Smit

Karlien Maas

OV-verbinding Sloterdijk – A’dam Centrum



Pauze

Deelsessies:

1. Het gezamenlijke verhaal   Rood
2. De juiste governance en goede mensen Blauw
3. De totale bekostiging   Groen
4. Project- en omgevingsmanagement Geel
5. Update en Uptempo Bus Rapid Transit Wit

Geen kaartje? Blijf dan in deze plenaire zaal s.v.p. 
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Deelsessies

Deelsessie 1 Het gezamenlijke verhaal
Leiders Emile Jutten en Madeline Huizing
 
Maatschappelijke meerwaarde
    Gezamenlijke ambities 
Draagvlak bij alle partijen
   Duidelijke scope
Flankerend beleid vastleggen
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Deelsessies

Deelsessie 2 De juiste governance en goede mensen
Leiders Arnoud Mouwen en Karlien Maas 
 
Integrale aanpak stelselmanagement 
  Doorzettingsmacht en eigenaarschap
Voldoende vakmensen 
   Continuïteit en borging van kennis
Samenwerken vanuit vertrouwen
   Trots bij gezamenlijke ambities 
Maatschappelijke meerwaarde



Deelsessies

Deelsessie 3 De totale bekostiging
Leiders Martijn Donders en Maarten Batenburg
 
Sluitend businessmodel voor ieder en geheel
   Stroomlijnen diverse geldstromen
Geld voor investering, exploitatie en onderhoud
  Afspraken risico’s, private investering? 
Korte en lange termijn 
 Structureel geld voor (duurzame) innovaties



Deelsessies

Deelsessie 4 Goed project- en omgevingsmanagement’
Leiders: Herman Boswijk, Remco Morsch, Jerry 
Veenendaal
 
Scope(wijzigingen) bewaken
     Complexiteit kennen
Combineren diverse life cycles
  Optimaliseren over alle subsystemen
Integraal testplan uitvoeren
  Communicatiebeleid incl. nabuurschap
Managen van veiligheid, duurzaamheid e.d. 



Deelsessies

Deelsessie 5 Update en uptempo Bus Rapid Transit
Leiders Jan van Selm en Karin Hoekstra 
 
Presentatie Niels van Oort en Rob van der Bijl

Onderwerpen: 
  Stand van zaken BRT in Nederland
  Lessen vanuit het buitenland
  Hoe realisatie van BRT te versnellen 

Dag van de Light Rail & BRT



Karin Hoekstra | I&W
Ingeborg ter Laak | Zoetermeer
Jeroen Olthof | Noord-Holland
Jan van Selm | DOVA
Frederik Zevenbergen | Zuid-Holland

Panel over hoe we samen 
gaan versnellen



Panel

Voorstelrondje:
Wat is het belangrijkste actiepunt?
Welke actie neem jij en wat heb 
je nodig?
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Gasten in de zaal kunnen stemmen 
over oplossingen om samen, 
slimmer en sneller te realiseren

EENS / ONEENS



Plenair panel

Stelling 1:

Alle MIRT-projecten zijn nood- 
zakelijk om maatschappelijke 
doelstellingen te halen
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Plenair panel

Stelling 2:

Om verkeersdrukte de 
komende jaren op te vangen 
is BRT noodzakelijk
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Plenair panel

Stelling 3:

Veel LR en BRT-projecten 
ontberen nog een gezamenlijk 
gedragen verhaal
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Plenair panel

Stelling 4:

Bij elk MIRT-project is duidelijk 
waar het leiderschap ligt en 
doorzettingsmacht genomen 
wordt
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Plenair panel

Stelling 5:

Het is nodig èn mogelijk om 
vooraf de juiste governance 
en goede mensen te regelen
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Plenair panel

Stelling 6:

Overheden hoeven niet te 
sturen op continuïteit en 
borgen van kennis, dat doet 
de markt wel
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Plenair panel

Stelling 7:

De totale bekostiging moet 
compleet (investering, 
exploitatie en onderhoud) in 
beeld zijn
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Plenair panel

Stelling 8:

Scopewijzigingen zijn niet te 
voorkomen en hoeven geen 
probleem te zijn
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Plenair panel

Afsluitend rondje:
1. Wat heb jij nodig om projecten 

sneller te realiseren?
2. Wat heb jij de andere partijen te 

bieden? 
3. Acties voor Railforum?
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Dag van de LR & BRT
Dank voor je 
komst ! 
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